
                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名   六甲特 2 高層配水池整備工事 

契約変更後の工事概要 

 

配管取替 一式 

配水地施設改良・ 補修 一式 

 

工期延長後の工期 

・ 契約年月日       令和 5 年  3 月 16 日 

・ 完成期限     当初 令和 6 年  3 月 31 日     今回の延長 

       第 2 回変更 令和 6 年 12 月 31 日       275 日 

 

契約変更の理由 

 

① 2 号池の屋上防水を 施工する にあたり 既設塗膜を除去し た結果、コ ンク リ ート に著し いひび割れや劣化

が確認さ れたため、 頂版の健全度調査が追加と なる 。  

② 1・ 2 号池の外壁既設塗膜を除去し た結果、 ひび割れや露筋、 目地部の劣化が確認さ れたため、 補修が

追加と なる 。  

③ 1 号池の内面防水を 施工する にあたり 、超高圧洗浄を実施し たと こ ろ、断面修復が必要である と 判明し

たため追加と なる 。  

④ さ ら に、 躯体と 勾配コ ンク リ ート に空隙が確認さ れたため、 空隙がある 状態では内面防水の施工が出

来ないこ と から 勾配コ ンク リ ート の撤去が追加と なる 。  

⑤ 1 号池屋上の防水層を一部除去し たと こ ろ、防水層の厚みが想定よ り 厚く 、加えてアス ベス ト を 含んで

いる ため全面除去する のに時間を 要し た。 加えて上記①②③④の事由に伴う 全体工程の見直し を行っ

た結果、 275 日の延長を要する 。  

以 上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


