
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 東垂水中層送水管更新工事 

 契約変更後の概要 

 
工事概要：〈PIP〉φ900→φ800-1071.2m 

 〈布設〉鋼管：φ600-7.9m, φ800-26.9m, φ1000-0.9m 

              鋳鉄管：φ150-59.4m, φ200-30.4m, φ300-0.2m, φ600-36.6m 

 〈撤去〉鋼管：φ900-18.5m, φ1000-1.9m, 

鋳鉄管：φ150-42.3m,φ200-13.4m，φ300-0.2m 

 

 

契約変更の理由 

 ①材料・管工について 
現地状況に合わせて配管した結果、材料と施工費に変更が生じる。（増） 
 

②管布設工・付帯工について 
試掘の結果、管布設工・付帯工の一部区間で路線バスの運行に支障（車線規制、通行止め）が生じるこ

とが判明したため、運行していない夜間に施工する必要が生じた。（増） 
 

 ③交通誘導警備員と規制車について 

  現地交通状況に合わせて、配置した結果、人数及び台数に変更が生じる。（増） 
   

  

   

   

 


