
工事変更契約の内容 2023N1-080

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木その他

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年1月11日 から 令和7年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年12月9日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区芦原通１丁目２番２６号

双和化学産業（株）

代表取締役　安田　宏

◆備考

板宿低層配水池内外面防水工事

27,190,229

222,662,671

249,852,900

神戸市須磨区板宿町3丁目108-2


