
工事変更契約の内容 2023N1-054

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年9月29日 から 令和6年12月27日 まで

◆変更契約の概要 （第３回変更）

・変更年月日 令和6年12月20日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区京町７６―２　明海三宮第２ビル９階Ｂ

（株）中根建設

代表取締役　　中根　英一

◆備考

長田楠日尾線南側配水管移設工事

-2,481,600

90,488,200

88,006,600

神戸市兵庫区新開地１丁目～兵庫区西上橘通２丁目


