
契 約 変 更 理 由 書 
神 戸 市 

工 事 名 長田楠日尾線南側配水管移設工事 

契約変更後の工事概要 

（配水管布設延長） 

    φ75-5.9ｍ、φ150-375.2ｍ、φ200-20.2ｍ、φ300-0.7ｍ 

（配水管撤去延長） 

  φ75-3.3m、φ100-4.0m、φ150-291.2m、φ200-107.1m、φ300-7.2m 

契約変更の理由 

【仮設工】 

・地元及び所管警察署との協議の結果、交通誘導警備員の数が変更となる。（減） 

【管布設工】 

・ブロック舗装材にレンガ質及び自然石板が含まれており、再生資源利用による処分が 

できなかったため、産業廃棄物種類及び処分地が変更となる。（増） 

【管工】 

・維持管理の観点から配管計画を再度検討した結果、配水管口径が変更となる。（減） 

 

 

（公表  様式第６号） 


