
                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名   六甲特 2 高層配水池整備工事 

契約変更後の工事概要 

 

配管取替 一式 

配水地施設改良・ 補修 一式 

 

 

 

 

     

 

契約変更の理由 

 

① 1 号池内面底版の勾配コ ンク リ ート を 撤去し たため、新たに勾配を 確保する ため底版断面修復工の厚み

を 変更し た。  

② 1 号池外壁頂版の塗膜を 除去し た結果、躯体の不陸が激し く 塗装工が施工でき ないため断面修復工を 追

加し た。  

③ 1 号池内面を 調査し た結果、 ひび割れや露筋補修の数量が変更と なっ た。  

④ 現地で精査し たと こ ろ 、 各工種に増減が生じ た。  

以 上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


