
 
 

                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名  板宿低層配水池内外面防水工事 

契約変更後の工事概要 

内面防水（頂版・壁面・底版他）  2,914 m2 

外面防水（頂版・側壁・階段室）  2,039 m2 

池内越流管取替（φ300）       1 式 

配水池内面補修            1 式 

配水池場内整備            1 式 

工期延期 

当初  令和 6年 1 月 11 日 ～ 令和 6 年 12 月 10 日 

変更  令和 6年 1 月 11 日 ～ 令和 7 年  3 月 31 日（111 日） 

契約変更の理由 

① 壁面部の目地補修 

   池内足場設置後の内面調査の結果、壁面と頂版部の境目（目地）部の劣化状況が著しいため補

修を増工する。 

 

② 手摺の取替 

   金物類防水工（Ａ）で塗装となっていた配水池内手摺について、現地を確認したところ、劣化

状況が著しいため、取替を行う。 

 

③ 外部階段の塗装範囲の追加 

   外部階段の劣化状況が著しいため、階段部全体へ塗替え範囲を追加する。 

 

④ 場内整備 

   側溝鉄蓋の変形・減肉が確認されたので取替を行う。また、排水側溝及びその周囲に土砂堆積

物があり、雨水が溢れるため、側溝を含めた電気室周辺の土砂清掃を増工する。 

 

⑤ 躯体コンクリート補修の追加 

   下地処理後の調査の結果、躯体の劣化が確認され、劣化部の除去及び断面補修を増工する。 

 

⑥ 越流管φ300 の漏水補修 

  池内越流管の下地処理後、鋳鉄管の一部に孔食が確認された。補修を増工する。 

 

工期延期の理由 

  上記作業の変更に伴い、111 日の工期延期を行う。 

    

 


