
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名 狩場台中区入水流量計室整備工事 

契約変更後の工事概要 

流量計室人孔改良 ････ 一式 

防草対策 ････ 一式 

 

契約変更の理由 

 

① 樹木伐採及び防草対策範囲の変更ついて 

工事着手前に施設管理部署との現地立会により、樹木伐採（中・低木）本数及び処

分数量が変更なる。 

また、樹木伐採後の防草対策として張コンクリート面積及び端部処理延長が変更とな

る。 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


