
工事変更契約の内容 2024N1-010

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年5月16日 から 令和6年12月9日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和6年12月6日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区桜が丘西町２－３－６

（株）共新建設

代表取締役　百石　興世

◆備考

狩場台中区入水流量計室整備工事

1,433,300

15,350,500

16,783,800

神戸市西区狩場台1丁目56


