
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（ 広陵町 3・ 5 丁目他） 配水管新設取替工事 

 契約変更後の工事概要 

 

管布設延長 φ50HI -1. 8ｍ, φ50PE-391. 9m,  φ75PE-2. 4m， φ75-12. 6m,  φ100-149. 1m, φ150-244. 4m,   

φ200-16. 3m,  φ300-748. 4ｍ 

 

管撤去延長 φ 50HI -2. 6ｍ ， φ75HI -1. 6m, φ75-14. 9m,  φ 100-136. 0m, φ 150-216. 9m,  φ 200-58. 5m,  

φ300-751. 5ｍ 

 

 契約変更の理由 

 

① 材料及び管工の変更 

 

管網再構築によ る 再検討及び、 維持管理性を考慮し た配管検討、 ま た現地状況にあわせて施

工を行った結果、 取替配水管の配管について、 一部路線で使用材料の変更及び仕切弁、 消火栓、

空気弁の追加に伴い材料及び管工が増工と なる 。（ 増）  

 

② 中詰工の追加  

 

試掘およ び現地調査の結果、既設水道管φ200 は土被り 1. 45ｍと 深く 、占用位置が側溝下である

上ガス 管が土被り 0. 9ｍにて近接し ていた。 また、 道路添いの宅地においては石積擁壁の上に家屋

が建っており 、 側溝を取り 壊し た上で既設水道管を撤去する 際、 矢板引抜き 時に民地側に影響を

及ぼす可能性がある 為、 道路管理者と 協議し た結果一部路線（ φ200 L=30.0ｍ） において残置管

と なり 、 管端閉塞及びエアーミ ルク 充填が必要と なる 。（ 増）  

 

③ 管路土留工の変更 

 

試掘及び現地調査の結果、 汚水管、 ガス 管、 給水管、 配水管、 送水管と の埋設位置関係によ

り 、 取替φ300 の布設位置が変更と なり 、 管路土留工が増工と なる 。（ 増）  

 

④ 給水付替工の変更 

      

現地状況、 既設給水装置及び、 所有者と の協議の結果、 給水付替延長等が変更と なる 。（ 増） 

 

⑤ 付帯工の変更 

 

道路管理者と の協議の結果、及び一部の路線で既設管の布設位置が想定と 異なっていたため、

舗装復旧工が変更と なる 。（ 減）  

（ 公表様式第６ 号）  


