
工事変更契約の内容 2023N1-059

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年10月31日 から 令和6年12月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年12月16日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区松原通１丁目１番１２号

（株）村田建設

代表取締役　　村田　充

◆備考

北（広陵町３・５丁目他）配水管新設取替工事

11,435,600

217,800,000

229,235,600

神戸市北区広陵町３・５丁目他


