
工事変更契約の内容 2022N1-103

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年3月17日 から 令和6年12月31日 まで

◆変更契約の概要 （第３回変更）

・変更年月日 令和6年12月24日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区湊町１－４－２６

北浦建設（株）

代表取締役社長　北浦　欽也

◆備考

六甲特２高層配水池整備工事

17,920,100

278,855,500

296,775,600
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