
工事変更契約の内容 2023N1-069

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 鋼構造物

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年11月29日 から 令和7年6月12日 まで

◆変更契約の概要 （第３回変更）

・変更年月日 令和7年6月9日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

尼崎市小中島2丁目6番10号

株式会社大城工業所

代表取締役　徐　幸代

◆備考

西垂水第2高層送配水管整備工事その1

-554,400

395,982,400

395,428,000

神戸市垂水区学が丘１～３丁目


