
工事変更契約の内容 2024N1-095

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和7年3月12日 から 令和7年12月26日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和7年6月6日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区苅藻通１－５－１３

大志総業（株）

代表取締役　河田　誠

◆備考

西（伊川谷町長坂）配水管新設工事

3,660,800

171,282,100

174,942,900

神戸市西区伊川谷町長坂他


