
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 奥平野浄水場予備系9号電柱撤去他工事  

 契約変更後の請負概要 

( 1)  ケーブル敷設経路の変更 

( 2)  埋設電送管敷設の追加 

( 3)  照明器具仕様の変更 

( 4)  支線アン カ ー打設数量の変更 

( 5)  試掘の追加 

 

契約変更の理由 

( 1) ( 2) 契約後の現場調査の結果、 既設の埋設予備管が閉塞し ているこ と が判明し た。 検討の結果

、 新たな経路にて敷設する必要が生じ たため。  

( 3) 契約後に施設管理部署より 、 既設照明器具と 同等照度の器具への取替の強い要望があっ た。 検

討の結果、 維持管理性向上のため、 本工事で仕様変更にて対応するこ と が効率的であると 判断

し たため。  

( 4) 契約後の設計図書つき あわせの結果、 支線アン カ ー打設数量の追加が必要と 判明し たため。  

( 5) 契約後の設計図書つき あわせ及び現地調査の結果、 支線アンカ ー打設位置付近に既設水道管が

埋設さ れている こ と が判明し 、 詳細な位置を 特定する必要が生じ たため 

 

 

 

 

 

 

（ 公表様式第６ 号）  


