
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 灘（都通他）低層連絡管取替工事 

 契約変更後の概要 

 
土木工事設計単価の変更 

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

 

 

 

「令和７年３月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について」（令和７年３月１４日付契約

監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

 

 

「令和7 年3 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の手続きについて」
（ 令和7 年2 月20日付経営企画課事務連絡） に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。


