
工事変更契約の内容 2024N1-012

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年7月1日 から 令和7年6月19日 まで

◆変更契約の概要 （第３回変更）

・変更年月日 令和7年6月10日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎46-1-102

北神戸土木株式会社

代表取締役　谷舖　公志

◆備考

東灘（住吉山手）配水管取替工事その２

-22,806,300

156,321,000

133,514,700

神戸市東灘区住吉山手５丁目他


