
工事変更契約の内容 2024N1-054

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年12月25日 から 令和8年6月30日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和7年6月23日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区白川台3丁目60-5

株式会社　永川組建設

代表取締役　永川　智康

◆備考

赤塚山特一揚水管新設工事

139,984,680

357,608,020

497,592,700

神戸市東灘区住吉山手３丁目、住吉山手６丁目、西岡本６丁目


