
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 東灘（岡本１丁目）配水管取替工事その 3 

 契約変更後の工事概要 

 

 管布設(m) φ75-7.1，φ100-256.4，φ150-12.2，φ200-0.6 

 管撤去(m) φ75(給)-0.8，φ100-8.8, φ150-241.3，φ200-11.9， 

 

 契約変更の理由 

 

１．管布設・撤去について 

 ①道路管理者との協議により、道路改良工事の施工範囲にあわせるため、一部区間において、φ150 

L=12.1m φ200L=0.56m 施工箇所が増工となる。 

 

 ②施工に察し、再度管網を精査した結果、当初φ150mm での布設予定であったが、φ100mm での布設に

変更し、管材料が減工となる。 

 

 

２．舗装復旧について 

 道路管理者との協議の結果、3号工部分の舗装復旧が管理者復旧となったため、付帯工が減工となる。 

 

 

 

（公表様式第６号） 


