
工事変更契約の内容 2024N1-022

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年7月4日 から 令和7年6月30日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和7年6月23日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区青山台４－７－２１

株式会社　塩屋基礎

代表取締役　坂本　亨

◆備考

垂水（野田通他）配水管取替工事

12,811,370

146,064,930

158,876,300

神戸市垂水区野田通他


