
（第３回変更） 

契約変更理由書 

                   神戸市 

 

工  事  名 篠原低層配水池改良工事 

 

契約変更後の工事概要 

  管布設工   一式 

  管撤去工   一式 

  付帯工    一式 

  防水工    一式 

 

 

工期延長 

令和７年６月３０日  →  令和７年７月２５日  （２５日） 

 

  

契約変更の理由 

①管材料・管布設工の変更 

試掘等で確認した既設配管位置に接続するため、配管角度・延長等を一部変更しており、

管材料及び管工の数量を増工する。 

②公園施設整備工の変更 

公園管理者（建設局東部建設事務所）との協議結果を受け、公園復旧方針・規模等に変更

が生じたため、施設整備工の工種・数量を増工する。 

③現地精査による数量の変更 

現地精査により、各工種を現地に合わせた形で整備するため、一部工種・数量を変更する。 

 

 

工期延長の理由 

上記作業の増工に伴い、２５日の工期延長を行う。 

 


