
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 垂水（野田通他）配水管取替工事 

 契約変更後の概要 

工事概要：布設 φ75-142.6m,φ100-315.6m,φ150-359.6m, φ200-32.7m 

         :撤去  φ75-  5.0m,φ100-260.4m,φ150-511.2m, φ200-25.4m 

 

  

 

設計変更の理由 
 

① 材料・管工について 

現地状況に合わせて配管した結果、数量に変更が生じる。（減） 

 

② 管布設工、仮配管工、給水管付替工について 

一部路線について既設管が閉塞しており水量が確保できないため、新設撤去が仮配管に変更となる。 

一部路線について土質調査の結果、埋戻土に適さない発生土と判明したため、購入土を使用する。 

  上記の理由に加えて関係各機関、住民影響、試掘調査等の現場精査により、各工種に数量の変更が生じ

る。（増） 

 

③ 舗装復旧工について 

道路管理者との協議、住民影響、試掘結果等の現場精査により、数量に変更が生じる。（増） 

 

④ 交通誘導警備員について 

当初、4人／日を配置する計画であったが、関係各機関、地元住民との協議の結果、日配置人数に変更

が生じる。（増） 

 

 


