
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 兵庫（浜崎通他）配水管取替工事 

契約変更後の工事概要 

 

布設：φ100-33.1m,φ200-0.9m,φ300-3.6m,φ400-14.2m,φ500-251.8,SP500-2.0m  

 撤去：φ100-32.5m,φ200-2.7m,φ300-4.2m,φ500-252.4m,SP500-3.5m 

 

契約変更の理由 

 

１. 配水管布設の増工 

水道管（φ500）の取替を行う上で、取替部分の直上に水道管（φ100）があり、支障となるため、

同時に取替工事をおこなう。 

 

２．交通誘導警備員の変更  

交通誘導警備員の配置について所轄警察署との協議により、国道部付近の作業について、資格者

の配置及び交通誘導員の数量の変更となる。 

 

 

 

 

 

（公表  様式第６号） 


