
工事変更契約の内容 2024N1-098

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和7年3月8日 から 令和8年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和7年6月12日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区湊町１丁目４－２６

北浦建設株式会社

代表取締役社長 北浦 欽也

◆備考

中央（旭通他）配水管取替工事

5,226,100

248,836,500

254,062,600

神戸市中央区旭通１～４丁目他


