
（第４回変更） 

契約変更理由書 

                   神戸市 

 

工  事  名 篠原低層配水池改良工事 

 

契約変更後の工事概要 

  管布設工   一式 

  管撤去工   一式 

  付帯工    一式 

  防水工    一式 

 

 

  

契約変更の理由 

①管材料・管布設工の変更 

現地条件に準拠した管材料及び管布設工の精査を行った結果、材料の追加と数量の増工を

行う。 

②数量精査による変更 

現地精査により、各工種の数量を適正に見直したため、一部数量を増減工する。 

 

 

 


