
工事変更契約の内容 2024N1-089

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 法面

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和7年2月18日 から 令和7年11月30日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和7年7月23日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎４６番地の１－１０２号

北神戸土木（株）

代表取締役　谷舖　公志

◆備考

土池第２接合井急傾斜地崩壊防止対策工事

19,562,400

31,146,500

50,708,900

神戸市垂水区名谷町字小川地内


