
工事変更契約の内容 2024N1-046

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 法面

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年10月2日 から 令和7年11月30日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和7年7月14日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区平和台町３丁目３－１０

協同建設（株）

代表取締役　前野　敬一

◆備考

北野高層配水場急傾斜地崩壊防止対策工事

13,215,510

119,303,690

132,519,200

神戸市中央区北野町1丁目5-4


