
工事変更契約の内容 2024N1-103

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年7月2日 から 令和7年7月31日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和7年7月29日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区竜が岡２－３－８

理工建設（株）

代表取締役　橋本　直幸

◆備考

会下山低層配水場　擁壁補修工事

2,266,000

19,668,000

21,934,000

神戸市兵庫区湊川町10丁目


