
工事変更契約の内容 2023N1-091

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 鋼構造物

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年12月20日 から 令和7年7月31日 まで

◆変更契約の概要 （第３回変更）

・変更年月日 令和7年7月30日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

尼崎市小中島2丁目6番10号

株式会社大城工業所

代表取締役　徐　幸代

◆備考

篠原低層配水本管整備工事その２

169,400

511,783,800

511,953,200

神戸市灘区下河原通５丁目他


