
工事変更契約の内容 2024N1-071

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和7年1月15日 から 令和7年9月5日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和7年7月31日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区住吉宮町６丁目１０－５

津田造園土木（株）

代表取締役　津田　勲

◆備考

唐櫃高区配水池災害時給水拠点再整備工事

961,840

24,474,560

25,436,400

北区唐櫃台4丁目18


