
 
 

                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名  土池第２接合井急傾斜地崩壊防止対策工事 

契約変更後の工事概要 

 

法面工１式 

施設整備工１式 

 

 

 

 

 

 

 

        

契約変更の理由 

 

① 吹付枠工＋鉄筋挿入工（増工） 

伐採作業後に現地調査にて地盤状況を確認した結果、想定以上に岩盤部の風化（土砂

化）が確認された。そのため風化（土砂化）にモルタル吹付工による法面防護対策が

できないため、全面吹付枠＋鉄筋挿入工に変更となる。 

② 吹付枠工（増工） 

設計区域隣接部においても、岩盤の亀裂や風化（土砂化）が確認されたため、吹付枠

工が増工となる。 

③ モルタル吹付工（廃工） 

① ②の事由によりモルタル吹付工が廃工となる。 

以 上 

   

 


