
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 篠原低層配水本管整備工事その２ 

 契約変更後の工事概要 

第 3回変更 

当   初 配水管布設：φ50-15.1m,φ75-6.1m,φ100-96.6m,φ150-10.4m,φ300-70.4m,φ500-2.4m 

                        φ700-57.6m,φ800-18.1m,φ900-1.6m,SP700(PIP)-413.7m,SP700(立坑)-14.0m 

      配水管撤去：φ50-15.8m,φ75-5.5m,φ100-92.5m,φ150-7.2m,φ200-3.3m,φ300-50.5m 

                        φ700-32.7m,φ800-1.3m,φ900-11.0m 

変   更 配水管布設：φ50-2.7m,φ75-61.5m,φ100-121.2m,φ150-12.7m,φ200-3.1m,φ300-42.2m 

                        φ700-61.1m,φ800-22.1m,φ900-1.8m,SP700(PIP)-413.7m,SP700(立坑)-14.0m 

      配水管撤去：φ75-4.9m,φ100-109.0m,φ150-17.8m,φ200-7.1m,φ250-7.2m,φ300-69.0m 

                        φ700-14.7m,φ800-3.2m,φ900-62.8m 

 

 

 契約変更の理由 

 

①  付帯工の変更 

道路管理者との協議の結果、舗装復旧面積及び街渠復旧範囲が増工となる。 

 

②  配管計画の変更 

施工に際し、再度配水管網を精査した結果、当初φ300㎜での布設予定であったがφ75㎜での布設に変

更したため、管材料および管布設工が減工となる。 

 

 

（公表様式第６号） 


