
工事変更契約の内容 2024N1-097

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和7年3月7日 から 令和7年12月26日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和7年7月7日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字野路山１０４４

沼田建設工業株式会社

代表取締役　沼田　武夫

◆備考

兵庫（荒田町他）配水管新設取替工事

6,107,420

282,111,280

288,218,700

神戸市兵庫区荒田町3丁目～下祇園町


