
工事変更契約の内容 2024N1-073

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和7年2月15日 から 令和8年9月30日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和7年7月15日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区布引町一丁目１番８号

山﨑建設（株）

代表取締役　大西　怜

◆備考

兵庫（兵庫町他）配水管取替工事

88,569,030

264,512,270

353,081,300

神戸市兵庫区兵庫町他


