
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 兵庫（荒田町他）配水管新設取替工事 

契約変更後の工事概要 
 
土木工事設計単価の変更 

 

契約変更の理由 

 

「令和 7 年 3 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について」（令和7年2月20日付契約 

監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

（公表  様式第６号） 

「令和7年3月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の手続きについて」（令和7年2月20日
付経営企画課事務連絡） に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。


