
 

 

                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名  唐櫃高区配水池災害時給水拠点再整備工事 

契約変更後の工事概要 

 

配管布設延長：GXφ100 5.7m,GXφ75 1.4m,PEφ50 177.6m 

災害時給水拠点再整備工１式 

防草対策工１式 

 

工期延長後の工期 

 

  ・契約年月日      令和 7年 1月 14 日 

  ・完成期限   当初  令和 7年 7月 31 日    当初からの延長 

          変更  令和 7年 9月 5 日          36 日 

        

契約変更の理由 

 

① 現地確認の結果、弁室内のみで撤去管の更新が可能であることを確認できたため、換

気管撤去数量を減工した。 

② 関係者協議により、災害時給水拠点周りの法面を植生マットから張コンクリート工に

変更した。 

③ 配水池屋上の覆土等を撤去したところ、露出した防水モルタルにひび割れが確認でき

たため、応急措置としてひび割れ部にシーリングを増工した。 

④ 配水池周りに倒木のおそれがある樹木が確認されたため、関係者協議により、樹木伐

採を増工した。 

 

工期延長の理由 

   上記施工工種の増工・変更により、36 日の工期延長を要する。 

 

 

 

 

以 上 

    

 


