
工事変更契約の内容                       2022O2-002  

 

 北神線放送装置改修工事 

                                       

 

◆工事の概要 

・発注者     神戸市交通局 

・場 所     神戸市北区谷上東町１（谷上駅）他 

・工 種     電気通信 

・内 容     別紙「契約変更理由書」のとおり 

・工 期     令和 4年 9月 7日から令和 6年 5月 31 日 

 

                                       

 

◆変更契約の概要（第１回変更） 

・変更契約日   令和 5年 9月 15 日 

・契約金額（税込）変更前  61,600,000 円 

         変更額  13,464,000 円 

         変更後  75,064,000 円 

・変更理由    別紙「契約変更理由書」のとおり 

 

                                       

 

◆契約の相手方 

         大阪市淀川区西中島７丁目４番 17 号 

         （株）カンノ製作所 大阪営業所 

         所長 小松 憲文 

        

                                       

 

◆備考 

 

 

 



 

 

契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 北神線放送装置改修工事 

契約変更の工事概要 

 以下を 追加する 

 

１ ． 自動案内放送装置 AM P を 故障状況監視可能な機器へ更新 

 

２ ． 上記１ に伴い、 谷上駅長室内の操作パネルの更新 

 

３ ． ラ ッ シュ 時間の制御及び乗換放送抑止の機能追加 

 

４ ． 振替輸送案内放送の機能追加 

 

以 上  

 契約変更の理由 

【 １ ． ２ 】  

 現地確認の結果、（ 北神） 放送設備 AM P の故障を （ 市交） 名谷総合指令所で検知する

ために、 AM P と 付随するリ モコ ン操作器を 更新する必要があるこ と が判明し たため。  

 

【 ３ ． ４ 】  

当初、（ 市交） 運行管理システムから 運行情報を 取得し 乗換放送、 振替輸送案内を 行う

予定であっ たが、 現地詳細確認の結果、 一部運行情報（ 神戸電鉄線への乗換情報等） を

（ 市交） 運行管理システムから 取得でき ないこ と が確認さ れたこ と から 、（ 市交） 既設放

送装置により 乗換放送、 振替輸送案内のシステムを 構築する必要があると 判明し たため。 

 

なお、 現在の（ 北神） 放送設備は運用中であり 既設メ ーカ も 異なるこ と から 、 図面等

のみの確認でし か設計を 行えなかっ たため、 工事着手後の現地確認時に追加の工事が必

要であるこ と が判明し たも のである。  

以 上  

 


