
工事変更契約の内容                       2022O2-008  

 

 北神線ＩＴＶ・気象防災設備整備工事 

                                       

 

◆工事の概要 

・発注者     神戸市交通局 

・場 所     神戸市北区谷上東町１ 谷上駅他７箇所 

・工 種     電気専門 

・内 容     別紙「契約変更理由書」のとおり 

・工 期     令和 5年 3月 7日から令和 6年 5月 31 日 

 

                                       

 

◆変更契約の概要（第１回変更） 

・変更契約日   令和 6年 3月 11 日 

・契約金額（税込）変更前  54,384,000 円 

         変更額   2,112,000 円 

         変更後  56,496,000 円 

・変更理由    別紙「契約変更理由書」のとおり 

 

                                       

 

◆契約の相手方 

         神戸市兵庫区下沢通７丁目１番２３号 

         協和テクノロジィズ株式会社 兵庫営業所 

         所長 吉永 光宏 

        

                                       

 

◆備考 

 

 

 



部長 
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契 約 変 更 理 由 書 

 

 

工 事 名 

 

 

北神線 I TV・ 気象防災設備整備工事 

契約変更の工事概要 

 

１ ． 撤去工事の追加 

谷上指令所の運用停止機器撤去と ケーブル撤去、 及び床面復旧作業を 追加する。  

以上  

 

 

 契約変更の理由 

 

谷上指令所の名谷統合指令所への機能移転に伴い、谷上指令所の既設Ｉ Ｔ Ｖ 装置及び

気象防災監視システムの一部機器が運用を 停止する。  

当初設計では、 機能移転後のト ラ ブル時に、 従来システムに戻せるこ と を考慮し て、

谷上指令所の機器は残置する方針であっ たが、 同指令所居室を 他用途へ転用する可能性

が生じ たため、 本工事内で運用停止機器の撤去、 及び関連ケーブルの撤去を 行い、 床面

を 復旧する必要がある。  

 

  故に契約変更を行う 。  

以上 

 

 


