

■神戸市地域公共交通網形成計画の策定及びその後のスケジュール

	平成27年度		平成28年度				平成29年度以降
	3月	4月	7月	10月	1月	3月	
神戸市地域公共交通網形成計画					(パブコメ案)策定 ○	策定⇒ 国土交通大臣等への送付 ○	
地域毎の再編実施計画 (北神地域など)					パブコメの実施 (1月中旬～2月中旬)		再編実施計画策定に向けた調査・検討 ○
神戸市地域公共交通活性化協議会	準備会 ○		第1回 ○	第2回 ○	第3回 ○	第4回 ○	

■神戸市地域公共交通活性化協議会の日程及び主な協議事項

協議会(準備会)：3月1日(火)

- ・公共交通の現状・課題の共有
- ・神戸市地域公共交通網形成計画の意見交換
- ・網形成計画策定までのスケジュール確認

第1回協議会：6月3日(金)

- ・神戸市地域公共交通網形成計画の意見交換
(公共交通ネットワークの将来像)
(公共交通施策の主な取り組み方針)

第2回協議会：10月18日(火)

- ・神戸市地域公共交通網形成計画(たたき案)の意見交換

第3回協議会：12月13日(火)

- ・神戸市地域公共交通網形成計画(パブコメ案)の意見交換

第4回協議会：3月ごろ

- ・パブリックコメント結果の報告
- ・神戸市地域公共交通網形成計画の報告
- ・今後の進め方(再編実施計画の策定等)