

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	(仮称)新下山手住宅 4 号棟電気設備工事
契約変更後の工事概要 ①接地工事施工方式の変更 ②幹線ケーブルルート変更に伴うハンドホール設置の取りやめ ③工事区分の変更による地中梁電気スリーブ取付	
契約変更の理由 ① 現場を詳細調査した結果、地盤の状態から施工方法を変更する必要性が生じたため。 ② 現場を詳細調査した結果、仕様・寸法等を変更することにより、施工性、経済性等が向上するため。 ③ 現場を詳細調査の結果、本工事で行う方が合理的でかつ施工性が向上するため。	