

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	阪急春日野道駅前自転車駐車場管理事務所改築工事
契約変更後の工事概要	
工期延長	
既決：令和7年12月1日から令和8年5月29日までとする。	
変更：令和7年12月1日から令和8年7月7日までとする。（39日間の延長）	
上記に伴い、共通費の増額が生じた。	
契約変更の理由	
施設管理者の要求により、上屋新設工事における内容の変更が生じた。	
上記方針が決定するまでの期間、当該上屋周辺の施工についての手待ちが生じ、	
また、結論に沿った施工の可否を検証する期間およびその内容に沿った	
計画通知等についての軽微変更手続きに期間が必要となったため。	