

契約変更理由書

神戸市

業 務 名	須磨区高尾台防災対策工事（A工区）その4	
【契約変更の内容】		
	当初	変更
① 伐採処分	—	一式
② ICT による地形測量	—	一式
③ 吹付法枠工	2,290 m ²	2,387 m ²
④ 鉄筋挿入工	2,205 m	2,768 m
【契約変更の理由】		
<p>① 法面整形を行ったところ、法面表面の風化が想定以上に進行しており、法面整形で発生した落ち葉等が含まれた残土が、通常の残土搬入地では受け入れ不可となり、有機物混入土として処分する必要性が生じた。また、発生した落ち葉等が含まれた残土にはごみが含まれており、分別処分する必要性が生じた。</p> <p>② 急斜面での測量となることから、測量にかかる時間短縮、安全を確保するため、請負人から提案された ICT を用いた地形測量を追加する。</p> <p>③ 法面整形後の現地精査の結果、法面の形状にあわせて、端部及び法面谷部の吹付法枠を増工する。</p> <p>④ 吹付法枠の増加に伴い、鉄筋挿入を増工する。</p>		