

玉津橋補修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区玉津町
- ・工 種 塗装
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月22日から令和8年6月30日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年6月19日
- ・契約金額（税込）

変更前	216,983,800円
変更額	-403,700円
変更後	216,580,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区深江浜町14番地4
関西化工建設（株）
代表取締役 土橋 俊之

◆備 考