

旧農業公園井水設備他更新工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区押部谷町高和1557－ 1
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年12月6日から令和8年8月31日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年7月1日
- ・契約金額（税込） 変更前 164,395,000円
変更額 1,023,000円
変更後 165,418,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区磯辺通2丁目1番11号
三神工業（株）
代表取締役 高谷 俊則

◆備 考