

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	北（星和台４・５丁目）配水管取替工事その３
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>管布設延長   φ 50PE-412.1m,   φ 75PE-2.8m,   φ 75-4.8m,   φ 100-326.1m,   φ 150-64.7m</p> <p>管撤去延長   φ 75-4.1m,   φ 100-797.7m,   φ 150-6.8m,</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>１．管布設工の変更 試掘結果や現地の地形状況等に合わせ配管した結果、直管・曲管等の管材料数量が変更となる。また、それに伴い管接手工などの管工が変更となる。（増）</p> <p>２．舗装復旧号工・復旧面積の変更 舗装復旧に際して、道路管理者である北建設事務所と復旧号工・復旧範囲について事前立会を行った結果、復旧号工及び復旧面積範囲等が変更となる（増）</p> <p>３．道路植栽工の変更 一部の路線において当初、既設配水管の布設位置が歩道植栽部に布設されていると想定していたため、道路植栽工の工種が計上されていたが、試掘を行い確認した結果、歩道側に布設されていることが判明した。結果、道路植栽工の工種について廃工となる（減）</p> <p>４．交通誘導警備員の人数変更 交通誘導警備員の配置人数について、所轄警察署や地元住民と警備員の配置位置等を協議した結果、人数が変更となる。（増）</p>	