

北(星和台4・5丁目)配水管取替工事その3

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市北区星和台4・5丁目		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年4月26日	から	令和5年1月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年1月30日		
・変更金額(税込)	変更前	79,619,100 円	
	変更額	1,324,400 円	
	変更後	80,943,500 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市須磨区東町3-2-12

(株)大林建設

代表取締役 大林 由佳

◆備考