

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	奥畑-妙法寺連絡管整備工事（その１）
契約変更後の工事概要	
管きょ工（セグメント外径 2350mm, L=3699m, 推進管内径 1200mm, L=144m）	
立坑工（ｼｰﾙﾄﾞ・推進兼用発進立坑, ｼｰﾙﾄﾞ到達立坑, 推進到達立坑） 1 式	
作業ヤード整備工 1 式、仮設工 1 式	
契約変更の理由	
工事請負契約約款第 24 条第 7 項に基づいた請負代金額変更の請求による増額。	
以 上	