

北(道場町塩田)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市北区道場町塩田		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年4月11日	から	令和5年2月28日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和5年2月27日		
・変更金額(税込)	変更前	168,044,800 円	
	変更額	-5,787,100 円	
	変更後	162,257,700 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市北区山田町藍那字太々谷49番地1

久保田建設(株)

代表取締役 松本正伸

◆備考