

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	東灘（本庄町 1 丁目他）配水管取替工事
契約変更後の工事概要	
布設延長：配水管	φ 75-24.6m, φ 75(給水)-24.6m, φ 100-260.9m φ 100(給水)-4.3m, φ 150-579.4m
撤去延長：配水管	φ 75(給水)-8.1m, φ 100-28.9m φ 100(給水)-0.7m, φ 150-795.0m
契約変更の理由	
1. 試掘箇所数の変更	
地下埋設物管理者との事前協議により、試掘箇所数を削減した。これにより試掘土工が減工となる。	
2. 仕切弁、消火栓数の変更	
給水管に付属する仕切弁で、既存仕切弁付近において地中障害物が発見され、その撤去が困難であることから、地中障害物を避けた位置に仕切弁を追加した。これにより材料及び据付工が増工となる。 また、既存消火栓から仮配水管の取出しを行い、復旧の際、消火栓室を角型から丸型に取り替えをおこなった。これにより材料および据付工が増工となる。	
3. 仮配管の転用変更	
施工班を追加することで仮配水管の転用回数を減らし、仮配布設・仮付替工をおこなった。これにより仮配工が増工となる。	
4. 交通誘導警備員の変更	
施工班を追加することで工期短縮したため、交通誘導警備員が減工となる。	

(公表様式第 6 号)