

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	花山ポンプ場築造電気・機械設備工事
契約変更後の請負概要	
1) 自動火災報知設備の追加及び変更（増 1 式）	
契約変更の理由	
1) 消防協議の結果、感知器 3 個の追加及び、受信機設置位置を 2 階電気室複合盤面から 1 階入口に変更並びに、変更に伴う複合盤の改造と受信機収納箱を追加する。	

(公表様式第 6 号)